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T r a m v e r b i n d u n g  H a r d b r ü c k e ,  e i n  k l e i n e r  Ab s c h n i t t  

m i t  g r o s s e r  W i r k u n g  ( F a h r p l a n w e c h s e l  D e z  1 7 )

H a n s r u e d i  I m h o f ,  V e r k e h r s b e t r i e b e  Z ü r i c h

TST-Tagung, 12. Mai 2017
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• D a s  P r o j e k t

• Ausgangslage

• Finanzierung

• Projektschwerpunkte und Übersicht

• P r o j e k t d e t a i l s

• Rahmenbedingungen

• Lösungsdetails

• Züri-Bord

• D i e  R e a l i s i e r u n g

• Bauausführung

• Bilder vom Bau- und Endzustand

• F r a g e n  ?

Agenda
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Tramverbindung Hardbrücke

Das Projekt
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 T r a m v e r b i n d u n g  H a r d b r ü c k e  i s t  e i n  P r o j e k t  v o n

S t a d t  u n d  K a n t o n  Z ü r i c h  a u f  B a s i s  d e r  

N e t z e n t w i c k l u n g s s t u d i e  d e r  V B Z

 I m  R a h m e n  d e s  Au s b a u s  d e s  B a h n h o f s  H a r d b r ü c k e  

p a r t i z i p i e r e n  a u c h  d i e  S B B

 E r s t e l l e r  i s t  d a s  T i e f b a u a m t  d e r  S t a d t  Z ü r i c h

 D i e  B a h n t e c h n i k  w i r d  a n s c h l i e s s e n d  a n  d i e  V B Z  

ü b e r g e b e n

Organisation
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Linienführung (gemäss Fahrplanverfahren)

Klusplatz

Escher-Wyss-Platz

Werdhölzli

Hardturm

Bucheggplatz

Bahnhofstr./HB
Central

Bhf. Stadelhofen

Kreuzplatz

Albisgütli

Bahnhof 
Hardbrücke

Albisriederplatz

Bellevue

Hardplatz
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2013 2014 2015 2016

Inbetriebnahme

10. Dezember 2017

Kantonale Volksabstimmung 

30. Nov. 2014

2017

Bauausführung

Ausführungsprojekt

Submissionen

Finanzierung /

Kreditbeschlüsse

Bauvorbereitung

und -ausführung

2018

Plangenehmigung 6. Mai 2013

(Baubewilligung)

Terminübersicht

Spatenstich

28. Mai 2015

Testfahrten / Schulung

04. September 2017



Zür ich W est  – SBB Hardbrücke – Bahnhofstrasse 7

Kosten und Finanzierung

Verkehrsfonds:
61,5%  62,2 Mio. Fr.

Bund:
(35%)  35,4 Mio. Fr.

Städtisches Budget:

3,5%  3,6 Mio. Fr.

50,0%  14,2 Mio. Fr.

(35%)  10,0 Mio. Fr.

15,1%  4,3 Mio. Fr.

Tramprojekt
Bhf. Hardbrücke

«Variante 0+ Kubus»

Werke 4.5 Mio. Fr.

Conv. Store 2.7 Mio. Fr.

Drittprojekte

SBB 9.9 Mio. Fr.

Tramverbindung Hardbrücke

Total: 101,2 Mio. Fr.

Total: 28,4 Mio. Fr.

(eigenständige 

Finanzierungen)

Total 129,6 Mio. Fr.

Total: 17,1 Mio. Fr.
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Projektschwerpunkte und Übersicht
Bhf Altstetten Nord

Zusätzliche Haltestelle

Escher Wyss-Platz

Werdhölzli /

Hardturm

Limmatplatz / 

Hauptbahnhof

Stauffacher

Bhf Hardbrücke

«Variante 0+ Kubus»

Knoten Pfingstweid-/

Hardstrasse

Pfingstweidrampe

Linksabbieger

Geroldrampe

Aufwertung 

Hardplatz

H
a
rd

p
la

tz-
O

s
t

H
a
rd

p
la

tz-
W

e
s
t

2 neue Rad-/ 

Gehwegbrücken

Gleichrichter 

Convenience – Store
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Tramverbindung Hardbrücke

Projektdetails
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• K e i n  u n n ö t i g e s ,  z u s ä t z l i c h e s  G e w i c h t  a u f  d e r  B r ü c k e  

u n d  k e i n e  V e r a n k e r u n g  i n  d i e  B r ü c k e

 R e d u z i e r t e  E i n b a u h ö h e

 K e i n e  V e r b u n d a n k e r  i n s  B r ü c k e n b a u w e r k

• P e r s o n e n - u n d  B a u t e n s c h u t z  m u s s  g e w ä h r l e i s t e t  s e i n

 V B Z  E r d e  a u f  S B B  E r d e  a b g e s t i m m t

 R ü c k l e i t u n g  m u s s  g e w ä h r l e i s t e t  s e i n

• T e m p e r a t u r v e r ä n d e r u n g e n  d e r  B r ü c k e  m ü s s e n  

a u f g e n o m m e n  w e r d e n .

• V e r s c h i e b u n g e n  /  D e f o r m a t i o n e n  i n f o l g e  L a s t w e c h s e l  

s i n d  a u f z u n e h m e n

• N a c h t r ä g l i c h :  B u s h a l t e k a n t e n  f ü r  a u t o n o m e n  E i n s t i e g  

a u s g e l e g t  ( Au f l a g e  P G V )

Rahmenbedingungen Brücke
(im Eigentum Tiefbauamt der Stadt Zürich)
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Standardoberbau VBZ

210mm
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Brückenaufbau

170mm

Best.

110mm
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Haltekante mit Züri-Bord Bus

B u s  m i t  2 2 c m  K a n t e

S p a l t m a s s  f ü r  

R o l l s t u h l  n i c h t  

i m m e r  e i n g e h a l t e n  

a b e r  P l a t z  f ü r  

R a m p e  w i r d  

r e d u z i e r t

A u c h  Vo r t e i l  f ü r  

s c h n e l l e r e n  

F a h r g a s t w e c h s e l
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Z i e l  r e i n

Fliesskante mit Züri-Bord Tram

B u s  u n d  Tr a m  

h a l t e n  a n  d e r  

g l e i c h e n  K a n t

Vo r t e i l e  B u s  

a n a l o g  2 2 e r  K a n t e

F l i e s s k a n t e
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Tramverbindung Hardbrücke

Die Realisierung
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Bauausführung

2015

2016

2017
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Aufwertung Hardplatz (Ist-Situation)

Bild heute
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Aufwertung Hardplatz (Endzustand)
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Rad-/Gehwegbrücken
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Auffahrt auf Hardbrücke
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Haltestelle Bahnhof Hardbrücke
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Knoten Pfingstweid-/Hardstrasse

G l e i s s c h l a g :

0 9 . / 1 0 .  J u l i  2 0 1 6
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Pfingstweidrampe



Zür ich W est  – SBB Hardbrücke – Bahnhofstrasse 24

Pfingstweidrampe



Ein kleiner Abschnitt von grosser Bedeutung

www.vbz.ch/tramverbindung
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VBZ - Verkehrsbetriebe Zürich

Hansruedi Imhof

Fachbereichsleiter Bauprojektmanagement

Luggwegstrasse 65, Postfach

CH-8048 Zürich

Tel.      +41 44 411 45 20

Mail:     hansruedi.imhof@vbz.ch

Web:     www.vbz.ch

Fragen ??


